

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
VĂN PHÒNG

*

Số -CV/VPTU

*Trích thông báo kết luận họp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 10/9/2025
về nội dung liên quan đến tình hình thực
hiện các công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn tỉnh*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: - Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 313-QĐ/TU,
- Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 10/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe đại diện Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 28/8/2025 báo cáo về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; căn cứ Kết luận số 78-KL/TU ngày 12/9/2025, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

1- Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi dự án tại Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 28/8/2025 tăng cường theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các dự án đã được phân công.

2- Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Thông báo số 38-TB/VPTU ngày 10/9/2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xác định lộ trình xử lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện; xác định thời gian hoàn thành của từng dự án để Tổ chỉ đạo theo dõi. Đối với dự án Xa lộ nước Long Thành cần đánh giá lại tính khả thi, đề xuất thêm phương án cấp nước cho Sân bay Long Thành và khu vực xung quanh.

- Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yếu tố quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu giải ngân đầu tư công. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các xã, phường hiện nay (về định giá đất cụ thể, công tác phối hợp, khung chính sách bồi thường...); nghiên cứu đề xuất mô hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng và hỗ trợ tái định cư ở xã, phường; thực hiện phân cấp, phân quyền cụ thể, rõ ràng để các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Thống nhất chủ trương theo đề xuất của Tổ công tác công trình, dự án trọng điểm tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phường thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn các xã, phường, trước hết tập trung ở những địa bàn có các dự án trọng điểm (do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; có sự tham gia của Trung tâm Phát triển quỹ đất (tỉnh và các chi nhánh), Ban Quản lý dự án (tỉnh và các khu vực),...) và thành phần có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, tăng cường phân cấp, phân quyền và xác định trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cấp xã.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; trong đó đảm bảo hoàn thành dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 trong năm 2025.

- Rà soát, khoanh vùng quy hoạch bauxite để xử lý vấn đề chồng lấn, tạo điều kiện cho các dự án khác được triển khai; rà soát lại các mỏ đá thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước cũ và có giải pháp xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện để các mỏ đưa vào hoạt động khai thác nhằm cung cấp nguồn vật liệu đá xây dựng trong thời gian tới.

- Rà soát năng lực, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong triển khai các dự án trên địa bàn; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các nhà thầu thi công thực hiện không đảm bảo tiến độ đối với các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 100%.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính: (1) cho phép tính tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch 2025 thì chỉ tính số vốn thực hiện trong năm 2025 đối với dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước), phần vốn kế hoạch còn lại sẽ tính vào tỷ lệ giải ngân năm 2026; (2) cho phép giải ngân số vốn kế hoạch năm 2025 của dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) đến hết năm 2025; đồng thời, cho phép tính tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 thì chỉ tính số vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025, phần vốn kế hoạch còn lại sẽ tính vào tỷ lệ giải ngân năm 2026.

- Khẩn trương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho người dân bị thu hồi đất đảm bảo chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

- Tổ chức làm việc với Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop, Tập đoàn Vinacapital để đánh giá năng lực nhà đầu tư, chứng minh tài chính, xác định

cụ thể thời gian khởi công, thời gian hoàn thành dự án, trên cơ sở đó báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến để triển khai dự án.

Đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gửi về Văn phòng Tỉnh ủy) **trước ngày 20/9/2025**.

3- Giao Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo ký ban hành, tổ chức thực hiện.

4- Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các dự án, công trình; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí lịch công tác để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chuyên đề về tiến độ thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2025.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 10/9/2025 để các đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Như trên,
- CP.VPTU- N, Q, A2,
- Lưu VPTU.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Cao Tài