

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
VĂN PHÒNG

Số -CV/VPTU

Trích thông báo kết luận họp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 01/11/2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: - Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 01/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan; căn cứ Kết luận số 23-KL/TU ngày 03/11/2025, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

1- Về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Báo cáo của số 98-BC/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh):

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công tại Quyết định số 313-TU/QĐ ngày 28/8/2025 thường xuyên đi kiểm tra thực địa, tăng cường nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 28/8/2025 và gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) **trong ngày 07/11/2025**.

- Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và khẩn trương chỉ đạo ngay các giải pháp xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2025, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét chỉ đạo; ưu tiên áp dụng “luồng xanh” để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án.

2- Về tiến độ dự án kéo dài tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (Công văn số 881-CV/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh):

- Đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, cập nhật tiến độ, kết quả xử lý của Quốc hội, Chính phủ đối với kiến nghị của tỉnh về xin cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc

hội; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để chỉ đạo.

- Đối với dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng: Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh sớm thống nhất tháo gỡ các quy hoạch còn vướng mắc **trong tháng 11/2025**; triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục rút gọn sớm đầy nhanh tiến độ khởi công dự án; đồng thời, xây dựng đường Gantt triển khai 02 dự án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 01/11/2025 để các đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đ/c Ủy viên BTVTU,
- Như trên,
- CP.VPTU- Q, T,
- Lưu VPTU.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Từ Thiên Tú