

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh đối với Dự án gia cố bờ sông
Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiệu Tân (khu vực chùa Phổ Đà
và đình cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu
tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3240/SKHĐT-TĐ
ngày 17 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày
30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai,
đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiệu Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đình cong
Tân An), huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chính như sau:

1. Giao UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư Dự án gia cố bờ sông
Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiệu Tân (khu vực chùa Phổ Đà và
đình cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu.

2. Nội dung thông tin về chủ trương đầu tư dự án tại Phụ lục kèm theo.

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát phân đất hình thành sau khi đầu tư xây dựng kè sông với đường ĐT.768 để thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (nếu cần thiết) làm cơ sở để UBND huyện Vĩnh Cửu đầu tư dự án công viên dọc đường và kè bằng dự án khác, sử dụng vốn ngân sách huyện Vĩnh Cửu.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



CHỦ TỊCH

Cao Tiến Dũng



Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu.

a) Mục tiêu đầu tư:

Chống nước tràn do lũ từ thượng nguồn và chống sạt lở bờ sông kết hợp với chỉnh trang và cải thiện môi trường nhằm bảo vệ khu dân cư và các công trình bên trong dọc theo bờ sông Đồng Nai đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

b) Quy mô đầu tư: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – thủy lợi cấp III.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến kè bờ sông dài khoảng 1.180m tại vị trí 1 (Khu vực chùa Phổ Đà dài khoảng 250 m từ Trạm bơm xã Tân An đến thượng lưu cầu Thủ Biên) và vị trí 2 (Khu vực từ Miếu Bà đến Rạch Tôm dài khoảng 930m). Kết cấu kè dạng chân kè gia cố bằng cừ ván BTCT dự ứng lực SW600B kết hợp mái nghiêng BTCT, tường đỉnh đặt trên hàng cọc vuông KT 35x35 cm. Cao độ đỉnh kè: +5,80m; Bề rộng vỉa hè B=2m; bố trí lan can bảo vệ; hệ thống rãnh thu nước; cống dọc dưới kè và các hạng mục phụ trợ khác.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 273,250 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 204,995 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 23,563 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,805 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 28,886 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát phần đất hình thành sau khi đầu tư xây dựng kè sông với đường ĐT.768 để thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (nếu cần thiết) làm cơ

sở để UBND huyện Vĩnh Cửu đầu tư dự án công viên dọc đường và kê bảng dự án khác, sử dụng vốn ngân sách huyện Vĩnh Cửu.

