

Số: /UBND-KTN
V/v triển khai Thông báo số 541/TB-
VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2025 của
Văn phòng Chính phủ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Công Thương;
- Chủ tịch UBND các xã: Trị An, Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch, Long Thành, An Phước.

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 541/TB-VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (bản sao Thông báo kèm theo). Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án mở rộng nhà máy thủy điện Trị An:

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Trị An nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công điện số 135/CD-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 277/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025 Kết luận của đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý khó khăn, vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng và dự án cầu Hiều Liêm bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án cho Chủ đầu tư. UBND xã Trị An chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu việc chậm trễ bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của Dự án.

2. Đối với các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các NMNĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4:

UBND các xã: Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch, Long Thành, An Phước hoàn thiện hồ sơ, làm tốt công tác vận động Nhân dân để có thể thi công một số vị trí trụ trên địa bàn, bảo đảm tiến độ đóng điện dự án, giải tỏa công suất NMNĐ Nhơn Trạch 3, 4 trong tháng 10 năm 2025.

3. Kết quả thực hiện, UBND các xã: Trị An, Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch, Long Thành, An Phước báo cáo Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Giao Sở Công Thương tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Thông báo nêu trên trước ngày 15 tháng 11 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Dự.

<D:\2025\Điện\BCĐ\triển khai TBKL 541 VPCP>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Long

